

# ESTRATEGIA TODOS SOMOS JUÁREZ, RECONSTRUYAMOS LA CIUDAD

## INTRODUCCIÓN

La Estrategia *Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad*, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. La Estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizarán en 2010 para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

## ANTECEDENTES

El Gobierno Federal lanzó el 17 de febrero de 2010 la Estrategia *Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad* en respuesta al círculo vicioso de violencia que enfrentaba Ciudad Juárez.



La inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y la proliferación de conductas antisociales son todos fenómenos entrelazados que no permitían el desarrollo pleno de los Juarenses. Por La inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y la proliferación de conductas antisociales son todos fenómenos entrelazados que no permitían el desarrollo pleno de los Juarenses. Por ello, *Todos Somos Juárez* atiende el problema de forma integral, atacando no sólo los efectos sino también las causas de la violencia.

## INTEGRALIDAD

*Todos Somos Juárez* agrupa todas las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para resolver de fondo el problema de la inseguridad. Además de incluir acciones en el tema de seguridad pública, la Estrategia incluye acciones concretas en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social. El objetivo es romper el círculo vicioso de inseguridad al proporcionarle oportunidades sociales y económicas a la población, impulsar la reconstrucción del tejido social, y disminuir la prevalencia de conductas anti sociales en la ciudad. La siguiente tabla resume los 160 compromisos según su área de política pública y su presupuesto para 2010:

Área de política pública	Número de acciones	Presupuesto 2010* (millones de pesos)
Seguridad	12	870
Economía	11	215
Empleo	5	92
Salud	40	706
Educación, cultura y deporte	72	800
Desarrollo Social	20	700
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>3,383</b>

\*Dato aproximado sujeto a actualizaciones.

La inversión total del gobierno federal de la Estrategia *Todos Somos Juárez* es de más de 3,300 millones de pesos, un monto histórico para Ciudad Juárez.

## **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

El Gobierno Federal reconoce que los juarenses son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y quienes más pueden hacer para resolver la problemática que los aqueja. Por ello, la ciudadanía de Ciudad Juárez—incluyendo académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, jóvenes y muchos otros ciudadanos—ha jugado un papel fundamental en el diseño, implementación y seguimiento de todas las acciones de *Todos Somos Juárez*. Los ciudadanos primero participaron en febrero de 2010 en mesas de trabajo con funcionarios de los tres órdenes de gobierno para presentar propuestas de cómo mejorar la situación en Ciudad Juárez. De esas mesas de trabajo surgieron los 160 compromisos incluidos en *Todos Somos Juárez*. Estos ciudadanos después se constituyeron en consejos ciudadanos que son responsables de retroalimentar y dar seguimiento continuo a la implementación de los compromisos. Su continuada participación es indispensable para el éxito de la Estrategia.

## **AVANCES AL 28 DE JUNIO DE 2010**

El Gobierno Federal se ha comprometido a mantener informada a la ciudadanía sobre el avance en la implementación de la Estrategia *Todos Somos Juárez*. A continuación se presentan, agrupados por eje de política pública, el estatus de la meta a los 100 días así como el avance detallado de cada uno de los 160 compromisos al 28 de junio de 2010.



# 1. SEGURIDAD

## Compromiso No. 1

Ajustar los sistemas de denuncia (089) y emergencias (066) en el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI) para optimizar los tiempos de respuesta y consolidar la confianza de los ciudadanos en estos mecanismos.

### META A 100 DÍAS

Implementar sistemas de ubicación satelital en 760 vehículos de las fuerzas federales y municipales. Ajustar los sistemas de emergencia para reducir el tiempo de respuesta a menos de siete minutos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

A la fecha se tienen instalados 764 radios MATRA con GPS en el mismo número de unidades (584 vehículos de la Policía Federal y 180 unidades municipales).

Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI): Las 280 cámaras monitoreadas por el CERI funcionan en su totalidad. Se ha logrado mejorar el tiempo de atención de emergencias de 10 minutos a un promedio de 7 minutos. Se han recibido un total de 678 denuncias al 089, teniendo un promedio de 8.9 denuncias por día.

En el 066 se han recibido 302,709 llamadas de emergencias:

- De las 70,266 llamadas que fueron procedentes, la Policía Federal participó en 63,132; y
- De las 232,443 llamadas que fueron improcedentes, el 41% fueron de personas que colgaron.

De los 20 tipos de emergencias que se registran con mayor frecuencia, sobresale el tema de violencia intrafamiliar.

## Compromiso No. 2

Atender y combatir integralmente el secuestro, la extorsión y el cobro de piso para disminuir la incidencia de estos delitos e incrementar la eficacia en los que son atendidos.

### META A 100 DÍAS

Implantación del modelo de atención al secuestro y extorsión utilizado a nivel federal, basado en investigación, análisis, atención a la víctima y reacción. Incremento a 50 agentes de investigación y análisis. Aumento a 20 asesores en manejo de crisis para atención a la víctima. Integración de Grupos Especiales de Operaciones de Reacción.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Acciones en materia de secuestro del 9 de abril al 28 de junio:

1. Grupo Coordinado (Policía Federal y PGJE): 38 casos atendidos, 39 víctimas liberadas, 31 secuestradores detenidos y 4 bandas desarticuladas.

2. Policía Federal: 18 casos atendidos, 20 víctimas liberadas, 22 secuestradores detenidos y 3 bandas desarticuladas.

Extorsión: Se presentaron 180 casos de extorsión telefónica, de los cuales 151 casos fueron en grado de tentativa y las 29 denuncias adicionales fueron presentadas, ya habiéndose realizado el pago objeto de la extorsión (consumadas).

Cobro de piso: Por la naturaleza del cobro de piso, las denuncias se presentan de manera directa en el Centro de Mando de la Policía Federal. Se registraron 47 denuncias por cobro de piso, todas tentativas. Por intervención de la Policía Federal, se logró la detención de 18 personas dedicadas a este ilícito.

## Compromiso No. 3

Combatir el lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado, contando con la participación ciudadana para la denuncia.

### META A 100 DÍAS

Articular las unidades federales especializadas en el combate al lavado de dinero con las autoridades locales. Construir casos de alto impacto para cortar las fuentes de financiamiento de la delincuencia. Desarrollar un sistema seguro de denuncia y un esquema de recompensas para que la gente ayude a identificar establecimientos que se financian con recursos ilícitos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS

La Policía Federal impulsa el combate al lavado de dinero, a través de la articulación de los esfuerzos de las unidades federales especializadas en esta materia al Grupo de Coordinación Operativo Chihuahua, formalizado el 26 de mayo de 2010. Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a dicha instancia de coordinación a un grupo de trabajo de acciones

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La UIF ha colaborado con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración de diez casos de lavado de dinero vinculados con Cd. Juárez.

Con base en acuerdos adoptados con los coordinadores de la UNITO, así como con SIEDO y CENAPI, la UIF ha establecido enlaces operativos y medios seguros de comunicación de datos para aportar información, en su ámbito de competencia, relacionada con los casos bajo investigación de PGR en esa localidad.

El gobierno de Chihuahua y la PGJ del estado pusieron a disposición del Grupo de Coordinación Chihuahua, las bases de datos con que cuentan para realizar consultas. A estos esfuerzos se incorporó la SSP estatal. Este grupo de trabajo mantiene contacto permanente con la mesa de seguridad para la recepción de información relacionada con lavado de dinero, bajo el esquema de inteligencia ciudadana.

Por su parte, la PGR como autoridad competente, integra los expedientes en atención de 4 casos por parte de la Policía Federal. Al respecto, la PGR remitió a la Policía Federal tres mandamientos, de los cuales uno corresponde a Casas Grandes y dos a Ciudad Juárez, quedando un mandamiento pendiente por enviar. Los 3 requerimientos ministeriales a la Policía Federal por parte del Ministerios Públicos adscritos a SIEDO, fueron cumplimentados con fecha del 18 de junio de 2010.

## Compromiso No. 4

Utilizar avances tecnológicos en el proceso de inteligencia para identificar estructuras delictivas.

### META A 100 DÍAS

Establecer una conexión entre las unidades de inteligencia y los sistemas de información estatal y federal. Profundizar la cooperación con Estados Unidos en el intercambio de información de inteligencia. Mejorar los sistemas de recolección de información y la capacidad de análisis.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Policía Federal cuenta con el apoyo tecnológico de interconexión a Plataforma México, además de permanente vinculación con agencias estadounidenses para el intercambio de inteligencia.

En materia de cooperación con Estados Unidos para el intercambio de información de inteligencia, la Policía Federal continúa sosteniendo reuniones de trabajo con agencias como el FBI, DEA, ICE, Border Patrol Agent, y con la Fuerza Aérea estadounidense, entre otras.

Para mejorar la generación de inteligencia operativa, la Policía Federal incorporó a 150 analistas tácticos de las divisiones Antidrogas, Investigación e Inteligencia, así como de la Dirección General de Análisis.

## Compromiso No. 5

Lograr la plena identificación del universo de vehículos que circulan en Juárez e incrementar la recuperación de vehículos con reporte de robo.

META A 100 DÍAS

Poner en marcha el programa para fronterizar vehículos importados. Revisar sistemáticamente vehículos sin placas, con cristales polarizados y sospechosos. Instalar bases de datos para la identificación de vehículos robados en el CERI.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Del 9 de abril al 28 de junio se han realizado 62,648 revisiones vehiculares, logrando detectar 757 vehículos irregulares, de los cuales 523 vehículos con reporte de robo fueron recuperados, 155 vehículos vinculados con algún delito asegurados, 68 vehículos con placas sobrepuestas y 11 vehículos de procedencia extranjera que circulaban de manera ilegal.

## Compromiso No. 6

Crear corredores seguros que garanticen zonas libres de delito para la movilidad de la población 24 horas al día.

META A 100 DÍAS

Instalar 9 corredores seguros. Incrementar las unidades de patrullaje y los vehículos para tareas de reconocimiento y reacción.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

En los Corredores Seguros, durante el período del 9 de abril al 28 de junio se ha asegurado:

- 273 personas en flagrancia
- 221 cartuchos
- 139 vehículos recuperados
- 32 vehículos asegurados
- 12 armas cortas
- 1 arma larga

Aseguramientos de droga en Corredores Seguros:

- 295 envoltorios de cocaína
- 4 envoltorios de heroína
- 27 envoltorios de marihuana
- 1 kg de marihuana

## Compromiso No. 7

Revisar los centros de esparcimiento nocturno para garantizar su funcionamiento en cumplimiento de la reglamentación aplicable y aislarlos de la lógica delictiva.

### META A 100 DÍAS

Integrar un padrón de áreas de alta incidencia delictiva donde existan centros nocturnos que requieran atención. Aplicar dispositivos coordinados de revisión y vigilancia preventiva.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó un censo de este tipo de lugares, con un resultado de 505 establecimientos. Del 29 de abril al 28 de junio se han revisado 143 Centros de Entretenimiento Nocturno. Las revisiones se hicieron con personal del SAT, de la Policía Federal, Policía Estatal, Municipal y del Ministerio Público del Fuero Federal, y Ministerio Público del Fuero Común, así como con Observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

## Compromiso No. 8

Profesionalizar y depurar a las policías locales mediante procesos de reclutamiento, selección, capacitación y certificación.

### META A 100 DÍAS

Apoyar al Gobierno Estatal con programas de capacitación para los elementos del Centro Estatal de Control de Confianza (CCC) en su proceso de certificación por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se encuentra en proceso la certificación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado de Chihuahua.

El Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La acreditación del Centro se podría entregar entre julio y agosto de 2010.

La Unidad de Estudios Poligráficos del CISEN imparte la Especialidad en Poligrafía a la quinta generación (la cual concluyó el 25 de junio) con 55 participantes, dos pertenecen al Centro de Chihuahua.

La Policía Federal ha apoyado a las autoridades estatales y municipales efectuando exámenes de evaluación de control de confianza a más de 660 policías municipales, cuyos resultados han sido enviados al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, para los efectos legales a que haya lugar.

Del 26 al 30 de abril se aplicaron evaluaciones a un grupo de 62 mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal-CIPOL y Seguridad Pública Municipal, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los resultados de las evaluaciones se hicieron llegar con carácter confidencial al Gobernador de la entidad, para los efectos a que haya lugar.

## Compromiso No. 9

Hacer más eficiente la investigación y el proceso penal.

### META A 100 DÍAS

Incrementar en 20% los Agentes del Ministerio Público Federal y la plantilla de la Policía Federal Ministerial para atender delitos de homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Delegación Estatal de la PGR en Chihuahua contaba hasta el día 28 de marzo, con 59 Agentes del Ministerio Público de la Federación, y se incorporaron 23 Agentes más. La Policía Federal Ministerial tenía una plantilla de 104 elementos y con la incorporación de 26 elementos, se logró cumplir con la meta, logrando un aumento del 25% de su personal.

## Compromiso No. 10

Desplegar operativos ágiles y contundentes dirigidos con precisión a blancos significativos.

### META A 100 DÍAS

Realizar patrullajes dinámicos en los 6 distritos de la ciudad para facilitar la atención de emergencias. Establecer un perímetro exterior con patrullajes permanentes y puestos de vigilancia en pasos formales e informales. Realizar operativos en las zonas de alta incidencia delictiva utilizando tecnología de detección molecular para identificar armas y drogas con métodos que no perturben a la población.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Policía Federal tiene 4,500 elementos operativos desplegados a partir del 9 abril, distribuidos en 9 sectores (Delicias, Aldama, Cuauhtémoc, Chihuahua Norte, Babícora Norte, Benito Juárez Norte, Chihuahua Sur, Babícora Sur y Benito Juárez Sur) subdivididos en 156 cuadrantes; realizan patrullajes en la zona urbana del municipio, principalmente con fines de prevención y capacidad de reacción. El Ejército Nacional está a cargo de los puntos fronterizos (aduanas, aeropuertos), así como la vigilancia del Valle de Juárez. Se usa la interconexión a Plataforma México para la identificación de personas vinculadas con el crimen organizado.

## Compromiso No. 11

Reforzar la seguridad aduanera para fortalecer los mecanismos de revisión.

### META A 100 DÍAS

Reordenar los patios fiscales para revisar mercancías con mayor rapidez y mejor control. Incrementar el número de cámaras de video vigilancia en la sección de ferrocarril. Instalar equipos de rayos X móviles para incrementar la capacidad de revisión. Incrementar el número de manejadores caninos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS

Con motivo del reordenamientos de los puentes se está en proceso de dotar de 10 equipos gamma aproximadamente.

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Policía Federal tiene 4,500 elementos operativos desplegados a partir del 9 abril, distribuidos en 9 sectores (Delicias, Aldama, Cuauhtémoc, Chihuahua Norte, Babícora Norte, Benito Juárez Norte, Chihuahua Sur, Babícora Sur y Benito Juárez Sur) subdivididos en 156 cuadrantes; realizan patrullajes en la zona urbana del municipio, principalmente con fines de prevención y capacidad de reacción.

El Ejército Nacional está a cargo de los puntos fronterizos (aduanas, aeropuertos), así como la vigilancia del Valle de Juárez.

Se usa la interconexión a Plataforma México para la identificación de personas vinculadas con el crimen organizado.

SEDENA estableció puestos de control en: Puente Internacional Santa Fe, Puente Internacional Córdoba Américas, Puente Internacional Zaragoza, Puente Internacional Reforma, Puente Internacional Guadalupe, Puente Internacional El Porvenir, Cruce Internacional San Jerónimo, así como en la Garita del Kilómetro 72 que revisa el flujo norte sur, en la Carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua.

Como refuerzo al Plan de Modernización de Aduanas, de enero a marzo se instalaron dos equipos de rayos X móviles y se incrementó de 6 a 10 el número de manejadores caninos para fortalecer las revisiones. Se trabaja en el reordenamiento de patios fiscales para revisar mercancías con mayor rapidez y mejor control.

## Compromiso No. 12

Hacer transparentes las investigaciones sobre denuncias de abusos de derechos humanos.

### META A 100 DÍAS

Invitar a miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a participar como observadores en los operativos que realizan las fuerzas armadas.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Permanente

### ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS

Se prevé que integrantes de Derechos Humanos en Juárez participen como observadores en la realización de las labores de patrullaje en diferentes sectores.

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Policía Federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Juárez promovieron cursos como la "Preservación del Lugar de los Hechos", impartido a elementos de Fuerzas Federales.

En materia de derechos humanos, el Dr. Gustavo de la Rosa Hickerson, señaló en reunión con la Mesa de Seguridad que de 34 casos sobre violación a los derechos humanos 29 han sido resueltos, 4 se encuentran en litigio, y un caso fue resuelto por falsedad de declaración del denunciante.

En el marco de la reunión de la mesa de trabajo anticorrupción, se abrirá un espacio para captar denuncias de la ciudadanía, las cuales harán llegar a la Policía Federal, (está en proceso la integración).



## 2. ECONOMÍA

## Compromiso No. 13

Otorgar financiamiento por 50 millones de pesos para 200 proyectos productivos.

**META A 100 DÍAS**  
Diez proyectos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se autorizaron recursos para financiar 15 proyectos productivos, con un monto de crédito por más de 11.9 millones de pesos.

## Compromiso No. 14

Otorgar crédito por 30 millones de pesos para el equipamiento y la modernización de 80 empresas.

**META A 100 DÍAS**  
20 empresas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se han autorizado hasta el momento 9.7 millones de pesos para equipamiento y modernización de 82 empresas.

## Compromiso No. 15

Reducir la tasa de interés de los créditos de capital de trabajo de 1,280 empresas que estén al corriente en sus pagos.

**META A 100 DÍAS**  
200 empresas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Se estima que al 28 de julio habrán 200 empresas beneficiadas.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se han destinado 20 millones de pesos para que las MIPYMES juarenses que tienen un crédito de hasta un millón de pesos al corriente con alguna institución financiera, puedan recibir vía reembolso el equivalente a 6 puntos porcentuales de la tasa de interés que están pagando. Esta semana se realizará la firma del convenio con el Organismo Intermedio de Gobierno del Estado (FIDEAPECH) a través del cual se realizará la radicación de recursos.

## Compromiso No. 16

Generar crédito bancario por 600 millones de pesos para 750 empresas.

**META A 100 DÍAS**

150 empresas apoyadas con 70 millones de pesos de crédito.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

100 días

CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se reporta un avance al 14 de junio de 166 empresas apoyadas con créditos por 97.3 millones de pesos a través del Programa de Garantías México Emprende.

## Compromiso No. 17

Realizar la Caravana del Emprendedor con la participación de 3,000 jóvenes.

**META A 100 DÍAS**

1 Caravana realizada.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

100 días

CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. En coordinación con el sector académico de Juárez, se realizó la Primera Caravana del Emprendedor con la participación de más de 3,100 jóvenes.



## Compromiso No. 18

Capacitar a 1,000 jóvenes que quieran emprender un negocio.

META A 100 DÍAS

Realizar 10 talleres de capacitación para 300 jóvenes.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Ya se iniciaron los primeros 10 talleres de capacitación con la participación de 300 jóvenes.

## Compromiso No. 19

Instalar el Centro México Emprende.

META A 100 DÍAS

Centro México Emprende en operación, con 25 consultores financieros.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los trabajos de construcción del Centro México Emprende han concluido, por lo que está listo para su apertura.

## Compromiso No. 20

Fronterizar los vehículos de aproximadamente 35 mil personas.

META A 100 DÍAS

5 mil vehículos

Fecha de conclusión

Julio 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

A la fecha, se han fronterizado 5,415 vehículos y se han chatarrizado 1,021 vehículos.

## Compromiso No. 21

Modificar la redacción del Artículo 33 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX).

**META A 100 DÍAS**  
Modificarlo.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Se prevé que el anteproyecto de modificaciones al Decreto IMMEX se publique próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Dada la importancia que representa la Industria Maquiladora en Cd. Juárez, se ha negociado con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora la redacción del Art. 33 del IMMEX, para dar certidumbre y mayor competitividad a este sector. Se prevé que el anteproyecto de modificaciones al Decreto IMMEX se publique próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una vez que se agoten las gestiones de mejora regulatoria con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y en esa publicación se incorporará el nuevo artículo 33.

## Compromiso No. 22

Realizar el Foro Empresarial 2010, "Empresas Tractoras" acercando a las micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMES) con los grandes compradores.

**META A 100 DÍAS**  
Realización del Foro con 400 asistentes.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se llevó a cabo el Foro Empresarial, donde se registraron 1,000 encuentros de negocios para acercar a proveedores locales con las grandes empresas.

## Compromiso No. 23

Acercar a las empresas juarenses con los compradores del Gobierno Federal y Estatal.

**META A 100 DÍAS**  
25 empresas con contrato.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Junio 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Dentro del marco del Foro Empresarial Va Por Juárez, se capacitaron a 70 empresarios juarenses para convertirse en proveedores de gobierno. Estas empresas estarán listas para participar en los próximos procesos de licitación y se espera que puedan obtener al menos un contrato en los próximos 3 meses.



## 3. TRABAJO

## Compromiso No. 24

Otorgar 2,500 Becas de Capacitación en la Práctica Laboral, para facilitar a los beneficiarios el acceso a un empleo formal.

META A 100 DÍAS  
500 beneficiarios.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A la fecha se han otorgado 3,657 becas de capacitación para el trabajo. Estas becas se otorgaron principalmente en los cursos de auxiliar administrativo, corte y confección, ensamble de arneses, costura industrial, cultora de belleza, panadería, elaboración de piñatas, empleados de piso, instalaciones eléctricas y manualidades.

## Compromiso No. 25

Instalar 200 Proyectos de Ocupación Productiva que permitan a través del autoempleo beneficiar entre 200 a 1,000 personas.

META A 100 DÍAS  
50 proyectos / de 50 a 250 beneficiarios.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se han autorizado 85 proyectos productivos que benefician a 174 personas en distintas actividades como elaboración de alimentos, tortillerías, fabricación de muebles de madera, panadería, confección de prendas de vestir, mantenimiento automotriz, etc.

## Compromiso No. 26

Impartir 200 Talleres de Empleabilidad y Formación para el Trabajo para 5,000 beneficiarios, donde reciban formación técnica, cívica y de tejido social, además de un apoyo económico durante la capacitación.

META A 100 DÍAS  
25 Talleres para 625 beneficiarios.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
A la fecha se tienen registrados 51 talleres de formación para la vida y el trabajo con un total de 1,408 personas participantes en los mismos. Lo anterior ha sido posible gracias a que previamente se concertaron 6 proyectos de Compensación a la Ocupación Temporal, mediante los cuales se estructuró un equipo de 65 personas que promueven, con la sociedad civil, la conveniencia de que acudan a tomar los talleres de empleabilidad que tendrán una duración de 48 horas y en los cuales se les brindarán aspectos complementarios para el desarrollo de la empleabilidad de las personas.

## Compromiso No. 27

Apoyar a 5,300 personas desempleadas a insertarse en una ocupación productiva, mediante Mecanismos de Vinculación Laboral tales como bolsa de trabajo, ferias de empleo y portal electrónico.

**META A 100 DÍAS**  
1,750 beneficiarios.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
A la fecha, se han atendido a 3,972 personas, es decir, más del doble de atendidos de la meta programada para los primeros 100 días.

## Compromiso No. 28

Brindar ocupación temporal a 4,000 personas desempleadas a través del Programa de Empleo Temporal.

**META A 100 DÍAS**  
1,000 beneficiarios.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
A la fecha 2,185 personas están trabajando en diversos proyectos, lo que significa que la meta original para los 100 primeros días ya fue duplicada. Entre los proyectos destacan la rehabilitación del Parque Oriente; la construcción de banquetas en colonias marginadas; la reforestación de áreas verdes públicas; la descacharrización de llantas y otros residuos en la vía pública; así como la limpieza y saneamiento de infraestructura hidráulica en cien kilómetros de cauce federal de la zona urbana de Cd. Juárez.





## 4. SALUD

## Compromiso No. 29

Implementar medidas de seguridad para los Centros de Tratamiento de Adicciones y Centros Nueva Vida, que incluyen botón de pánico en 65 Centros, malla perimetral en 3 Centros Nueva Vida y vigilancia.

**META A 100 DÍAS**  
500 beneficiarios

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Los tres Centros Nueva Vida cuentan con malla perimetral y personal de vigilancia. Se han determinado junto con las autoridades de seguridad, las acciones necesarias para brindar seguridad a los Centros Nueva Vida y los Centros de Tratamiento de Adicciones. La jurisdicción sanitaria de Cd. Juárez, solicitó la instalación de 25 botones de pánico en distintos centros de tratamiento de adicciones, de los cuales se han instalado ya 16 de ellos. Los restantes no ha sido posible instalarlos debido a que los centros están cerrados o no cuentan con línea telefónica.

## Compromiso No. 30

Desarrollar acciones de detección temprana e intervención oportuna a través de los Centros Nueva Vida. Se visitarán 95 escuelas, en donde se aplicarán 12,000 cuestionarios de tamizaje, 4,050 personas participarán en talleres de sensibilización y 570 adolescentes obtendrán tratamiento breve.

**META A 100 DÍAS**  
Se visitarán 38 escuelas, en donde se aplicarán 4,800 cuestionarios de tamizaje, 1,350 personas participarán en talleres de sensibilización y 190 adolescentes obtendrán tratamiento breve.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se visitaron 116 escuelas, en donde se aplicaron 8,528 cuestionarios de tamizaje, 11,432 personas participaron en talleres de sensibilización y 914 adolescentes obtuvieron tratamiento breve.

## Compromiso No. 31

Fortalecer el Programa de Acción Municipal en Adicciones con líneas de acción específicas en: a) Prevención universal; b) Prevención comunitaria; c) Detección temprana e intervención oportuna; d) Tratamiento médico y rehabilitación; e) Reinserción social y prevención de recaídas; f) Sistema de referencia y contra referencia.

### META A 100 DÍAS

Elaboración del Programa Municipal contra las Adicciones en acuerdo con el Consejo Consultivo.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se elaboró la primera versión del Programa Municipal contra las Adicciones con el acuerdo del Consejo Consultivo. El 18 de Mayo se realizó una reunión de trabajo con el subgrupo de adicciones y se revisó el Programa Municipal conforme al objetivo inicial planteado, el cual consistía en contar con un programa integral, distinguiendo tipología de acciones, así como un sistema de referencia y contrarreferencia. Se acordó presentarlo en la siguiente reunión de Consejo Ciudadano para el día 29 de junio.

## Compromiso No. 32

Dar apoyo financiero a Organizaciones de la Sociedad Civil vía subsidio al pago de servicios, por un total de 3.29 millones de pesos para 350 tratamientos aplicados.

### META A 100 DÍAS

Emisión de la convocatoria al concurso y transferencia del recurso a la Secretaría de Salud de Chihuahua.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó la emisión de la convocatoria el día 12 de marzo de 2010, contando con la participación de 18 Organizaciones de la Sociedad Civil. Han sido transferidos la totalidad de los recursos al Estado de Chihuahua. Se encuentran en proceso de elaboración los convenios de apoyo financiero.

## Compromiso No. 33

Subsidiar servicios de tratamiento para mujeres usuarias de drogas en situación vulnerable por un total de 2 millones de pesos a diez Organizaciones de la Sociedad Civil.

META A 100 DÍAS

Transferencia de recursos a la Secretaría de Salud del Estado. Contratación e inicio de distribución de recursos.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se realizó la transferencia de recursos a la Secretaría de Salud del Estado en el mes de abril, por un total de 2 millones de pesos. Asimismo, el 29 de abril se firmaron los convenios de subrogación de servicios entre la Secretaría de Salud del Estado y las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas, dando inicio con ello a la distribución de recursos.

## Compromiso No. 34

Desarrollar el programa de capacitación para el personal de Centros de Tratamiento y Centros Nueva Vida, a través de 4 talleres de capacitación para 120 personas en temas de Modelos de Atención, Normatividad y Certificación, Ley General para el Control del Tabaco, Violencia Familiar y Género.

META A 100 DÍAS

Realizar un foro de intercambio de experiencias y concluir el diseño del nuevo programa.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

El foro de intercambio de realizó el 14 de mayo. En el mes de abril de organizó el primer taller y actualmente se está organizando el tercer taller de capacitación con el tema de "Redes Sociales" a realizarse el próximo 21 de julio y que contará con la participación de expertos internacionales en los temas de adicciones, de la promoción de redes sociales y gestión de proyectos con la Unión Europea.

## Compromiso No. 35

Promover la protección social a usuarios de drogas y en servicios de salud mental a través de 6 nuevas intervenciones que se adicionan y complementan en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular.

**META A 100 DÍAS**

Inclusión de las 6 intervenciones.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

**COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO**. Para reforzar las actividades de salud mental y tratamiento de las adicciones de los asegurados al Seguro Popular, se adicionaron 6 nuevas intervenciones médicas al Catálogo Universal de Servicios de Salud. En Salud Mental se adicionaron el diagnóstico y tratamiento de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad; diagnóstico y tratamiento de trastornos afectivos (distimia, depresión y trastorno afectivo bipolar); diagnóstico y tratamiento de trastornos psicóticos (esquizofrenia, ideas delirantes, psicóticos y esquizotípico); diagnóstico y tratamiento de trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, crisis de angustia y pánico) y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (trastorno de estrés; y postraumático y trastorno adaptativo); y diagnóstico y tratamiento de los trastornos generalizados del desarrollo (autismo). Por su parte, en materia de adicciones, se adicionaron el diagnóstico y tratamiento de adicciones (alcohol, cocaína, metanfetaminas, benzodiazepinas y opiáceos).

## Compromiso No. 36

Apoyar la operación y equipamiento de la Unidad Municipal de Atención a las Adicciones.

**META A 100 DÍAS**

Integración del presupuesto para el equipamiento de la Unidad y gestionar la obtención de recursos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se integró en conjunto con el Municipio el presupuesto correspondiente al equipamiento de la Unidad desde el mes de abril. En el mes de mayo se formalizó la solicitud para la obtención de recursos para la adquisición del equipamiento de la Unidad a través de la Fundación Gonzalo Río Arronte, a la cual se le continúa dando seguimiento.

## Compromiso No. 37

Realizar la Campaña de información “HACIA UNA NUEVA VIDA” para la capacitación de 2,400 promotores que orienten a una población de 12,000 personas, en materia de: a) Detección Orientación y Consejería; b) Habilidades para la Vida; c) Mitos y Realidades de las Drogas; d) 10 Recomendaciones para Prevenir que tus Hijos Utilicen Drogas; y e) Estrategias de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgo psicosociales en niñas y niños.

### META A 100 DÍAS

Capacitar a 600 promotores y orientadores de diversos sectores, en el tema de la prevención de adicciones.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se capacitó a 1780 promotores de diversos sectores, informándose a 9424 y orientando a 3,879 en el tema de prevención de adicciones, superando con ello en más de 600% la meta programada a 100 días, con una población impactada de 15,011.



## Compromiso No. 38

Impartir 9 cursos de capacitación y sensibilización al personal de salud, Colegio de Psicólogos, y organizaciones de la sociedad civil, en temas de salud mental e intervención en crisis con 350 personas en total.

**META A 100 DÍAS**

Conclusión de 4 cursos con 140 personas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se han realizado 5 cursos/talleres, en los cuales han participado más de 200 personas. Un curso fue impartido por el Instituto Nacional de Psiquiatría, otros dos por la Jurisdicción Sanitaria y dos más con la Organización Panamericana de la Salud.

## Compromiso No. 39

Flexibilizar el modelo de atención en 5 Unidades de Salud (primer nivel) para incorporar servicios de salud mental.

**META A 100 DÍAS**

Que todas las Unidades de Salud que cuentan con servicios de salud mental en Ciudad Juárez puedan recibir y atender a pacientes en primer contacto y referir a unidades especializadas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

**COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.** Desde el mes de marzo de este año, se brinda atención de salud mental en 5 unidades médicas, donde se cuenta con psicólogos quienes atienden y refieren, en los casos que lo ameritan, a los pacientes a las unidades especializadas. Las Unidades de Salud que cuentan con este servicio son los tres Centro Nueva Vida (Águilas de Zaragoza, Aztecas y Altavista); el Centro Integral de Atención de Salud Mental Águilas de Zaragoza; y la Unidad para atender Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus, Águilas de Zaragoza. Adicionalmente, dichas Unidades Médicas refieren a los pacientes a las unidades especializadas.

## Compromiso No. 40

Incorporar diez psicólogos a los Servicios de Salud Mental que operan a nivel estatal y municipal.

### META A 100 DÍAS

Contratación de 10 psicólogos para los núcleos básicos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A la fecha han sido contratados los 10 psicólogos, quienes prestarán sus servicios en el Centro de Salud #12 (San Felipe); Centro de Salud #5 (Revolución Mexicana); Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Rancho Anapra; Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Aguilas de Zaragoza; Centro de Salud #8 Azteca I; Centro de Salud Bella Vista; Centro de Salud #7 Independencia I; Centro de Salud Galeana Juárez; Centro de Salud con Servicios Ampliados KM 19; y Centro de Salud con Servicios Ampliados Mezquital.



## Compromiso No. 41

Ampliar los servicios de salud mental en dos centros comunitarios que ya operan. Incorporar en dos Unidades de Atención Médicas de nueva creación servicios de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

**META A 100 DÍAS**

Ampliar a dos Turnos vespertinos (Centros Comunitarios)

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Julio 2011 en las Unidades de Atención Médicas de nueva creación.

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

En el mes de mayo se firmó el convenio entre el Municipio y la Secretaría de Salud del Estado, para que operen servicios de salud en 3 centros comunitarios (Km. 20, Km. 27 y Ampliación Fronteriza), lo que permitió ampliar los turnos para dar servicios de Salud Mental en dichos Centros Comunitarios.

## Compromiso No. 42

Desarrollar un modelo de atención integral a víctimas que incluya la detección, capacitación, atención y erradicación de la violencia.

**META A 100 DÍAS**

Contar con el modelo de atención e inicio de 2 talleres formativos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se desarrolló con el aval del Consejo Ciudadano, la primera versión de modelo de atención integral a víctimas que incluye atención a la salud mental. Con el apoyo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, se realizaron los talleres el 12 y 13 de mayo y el 17 y 18 de Junio, a fin de apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil y a las dependencias públicas en la integración de dicho Modelo. No obstante, por acuerdo del Consejo Ciudadano se solicitó dejar asentada la urgencia de que los tres órdenes de gobierno implementen los mecanismos necesarios para garantizar apoyos financieros urgentes y también de largo plazo (permanentes), para la promoción, prevención y atención de la salud mental y atención a víctimas.

## Compromiso No. 43

Implementar el Programa de Sensibilización y Promoción de Servicios de Salud Mental.

**META A 100 DÍAS**

Inicio de acciones de promoción y sensibilización en unidades de salud y medios informativos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

De manera conjunta, las áreas de comunicación social y las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas, comenzaron a integrar un proyecto de sensibilización a medios, a través de mensajes dirigidos a la población. Para ello, se celebraron 3 reuniones con las Organizaciones y 4 reuniones con representantes de medios de comunicación. Se continuará trabajando en dicho proyecto para tener una versión final en el mes de julio de 2010.

Desde el mes de abril, se iniciaron acciones de promoción y sensibilización en las cinco unidades médicas que cuentan con servicios de psicología de la Secretaría Estatal de Salud en Cd. Juárez.

## Compromiso No. 44

Brindar apoyo psicológico a víctimas de violencia y sus familias en unidades del IMSS.

**META A 100 DÍAS**

Reforzamiento de las 12 Unidades Médicas Familiares de Ciudad Juárez; incrementar la plantilla de personal con 12 plazas de nueva creación de psicología clínica y con 8 médicos psiquiatras, para 2 Hospitales Generales y un Regional.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Junio 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Actualmente ya están laborando los 13 nuevos psicólogos que fueron contratados para apoyar las Unidades Médicas. De los médicos psiquiatras, uno ya ha sido contratado y respecto de los demás, aún no hay candidatos en Bolsa de Trabajo Delegacional, aunque se continúa con la promoción de las plazas con organismos de profesionales y otras instituciones.

## Compromiso No. 45

Capacitar a funcionarios y actores locales para fortalecer la evaluación y gestión de intervenciones y proyectos locales y comunitarios.

META A 100 DÍAS

Calendarización completa de cursos a impartir en el año.

Realización de un curso de Centros de Urgencias Médicas.

2 cursos de formación en Seguridad Vial. Formación de 12 técnicos en medición de alcohol en aliento en la Dirección General de Tránsito Municipal.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó la calendarización completa de los cursos a impartir en el año. A la fecha se han impartido los siguientes cursos donde se han capacitado a 143 personas:

1. Certificación de equipos de alcoholimetría 400PA y 8000intoxilicer- impartido a 26 personas de Servicios de Salud, Tránsito y Vialidad Municipal;
2. Capacitación en captura de muestra para pacientes incapacitados para manejar, impartido a 20 personas de Cruz Roja, Cruz Ámbar, Protección Civil, Secretaría Estatal de Salud y Tránsito Municipal;
3. Dos cursos de 40 horas en auditorías viales, en donde se capacitaron 25 personas a nivel básico y avanzado.
4. Se llevó a cabo la formación de 12 técnicos en medición de alcohol en aliento en la Dirección General de Tránsito Municipal.
5. Durante el mes de abril se impartió un curso de sistemas de información geográfica, a través de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a 20 agentes de la policía municipal de Juárez.
6. Se programa la primera semana de julio un Curso de Certificación a Técnicos en Urgencias Médicas (personal de la Cruz Roja, Cruz Ambar y Protección Civil)

## Compromiso No. 46

Capacitar a funcionarios y actores locales para fortalecer la evaluación y gestión de intervenciones y proyectos locales y comunitarios.

Impulsar programas innovadores en materia de prevención y promoción de la salud.

### META A 100 DÍAS

Consulta con el Consejo Consultivo de Jóvenes Juarenses.

Puesta en marcha de los primeros programas y proyectos masivos con contenidos innovadores.

Búsqueda de fondos adicionales para ampliar programas y alcance de los mismos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó a través de diversas reuniones celebradas entre marzo y mayo, la consulta con los Jóvenes Juarenses. Se han iniciado y apoyado los primeros programas y proyectos masivos con contenidos innovadores como son las Brigadas de Salud, las jornadas Pro Salud, y el Concierto JUAREZ EN VIVO.

Se cuenta ya con el sitio tanto para el concierto como para los talleres que se impartirán antes del concierto multidisciplinario de JUÁREZ EN VIVO. Se empezó a hacer difusión en medios, a través de una rueda de prensa, y en centros comunitarios, OSC's, universidades, calles, sitios estratégicos etc. Se cuenta con las acciones puntuales que se incluirán de cada dependencia en el evento. Asimismo, se definieron 5 áreas de intervención conjunta con la Red de Asociaciones juveniles, IMJUVE, CONADE, SEP, CONACULTA, SEDESOL y SALUD en las que se trabajará durante los próximos 5 meses de manera intensiva y multisectorial.

## Compromiso No. 47

Iniciar operaciones en un Centro de recursos para apoyo técnico a organizaciones no gubernamentales, profesionales y de la sociedad civil para fortalecer los proyectos locales y comunitarios.

### META A 100 DÍAS

Convenio de colaboración con socios estratégicos. Apoyo con materiales y herramientas.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se han llevado a cabo consultas con socios estratégicos (Organizaciones de la Sociedad Civil locales, Organización Panamericana de la Salud, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e INDESOL), para la puesta en marcha de un Centro de apoyo a las OSC's para el fortalecimiento comunitario y de proyectos locales, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En el marco del convenio con la Organización Panamericana de la Salud, se obtuvieron recursos por 3mdp para el desarrollo de dicho Centro.

## Compromiso No. 48

Crear un fondo para las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en programas de prevención y promoción de la salud.

### META A 100 DÍAS

Identificación de recursos y publicación de la convocatoria.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

El 19 de abril de 2010 se emitió la convocatoria para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en programas de prevención y promoción de la salud en la localidad, por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; (Secretaría de Salud); para la cual aplicaron 14 Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, resultando beneficiadas 11 de ellas, por un monto aproximado de 250 mil pesos cada una a las cuales se les estarán transfiriendo los recursos la primer semana de julio. En la misma fecha, se publicó otra convocatoria por parte del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) e INDESOL, para apoyar con recursos financieros a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden problemas de discapacidad.

## Compromiso No. 49

Fortalecer el marco legal relacionado con el control y disponibilidad de alcohol en Ciudad Juárez, con la finalidad de disminuir los accidentes y violencia asociados al consumo del alcohol y la venta a menores de edad.

### META A 100 DÍAS

Formación del grupo multidisciplinario de trabajo.

Diagnóstico y detección de necesidades y problemáticas para el cumplimiento de la Ley.

Elaboración de una propuesta de acciones coordinadas entre los diferentes actores responsables.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se formó un grupo multidisciplinario con la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, autoridades de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Comercio Municipal, PGR, Jurisdicción Sanitaria de Ciudad Juárez, académicos, así como expertos en el tema de alcohol y prevención, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Se logró realizar un diagnóstico general y la detección de necesidades y problemáticas para el cumplimiento de la Legislación, así como de las diversas áreas operativas y responsables en el control y disponibilidad del alcohol en el municipio. El grupo de la Universidad presentó un plan de investigación integral para acompañar el diagnóstico realizado por el grupo y la búsqueda de soluciones.

Se obtuvo el financiamiento necesario para llevar a cabo una investigación integral en la materia y el proceso de adquisición se hará en el mes de julio.

## Compromiso No. 50

Fortalecer los operativos de alcoholimetría.

### META A 100 DÍAS

Revisión de 10 mil vehículos aproximadamente. Dotación de equipamiento para operativos de alcoholemia al Municipio. Ubicación de los operativos basados en índice de accidentes en los que se detectó consumo de alcohol en el conductor.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se dotó de dos equipos nuevos para los operativos de alcoholimetría y se revisaron más de 39 mil vehículos. Derivado de las revisiones a los vehículos, se remitieron a la Delegación correspondiente a 3,593 conductores en estado de ebriedad. Se han ubicado los operativos basados en el índice de accidentes en los que se ha detectado el consumo de alcohol en conductores. Adicionalmente y con la finalidad de contar con mayor impacto, se ampliaron los operativos de 9 a 12 horas y a partir de abril se incluyó un día (domingo) para realizar dichos operativos. Asimismo, se gestionaron y obtuvieron recursos por 2 mdp, a través de la Organización Panamericana de la Salud, para el fortalecimiento de dicho programa. Se llevó a cabo la entrega de dos proyectos relacionados con la alcoholimetría y la seguridad vial realizados por la Dirección General de Tránsito. El primero sobre escuelita de seguridad vial y el segundo sobre alcoholimetría en el municipio. Dichos proyectos de investigación fueron financiados por la Secretaría de Salud.

## Compromiso No. 51

Iniciar operaciones en 3 centros de convivencia para la reinserción social de adultos.

### META A 100 DÍAS

Detección de sitios en donde se pondrán en marcha dichos centros e inicio de procesos de licitación.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

En conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil, se detectaron los sitios en donde se pondrán en marcha los centros y se realizaron entrevistas para seleccionar a los responsables de los mismos, dando inicio a los procesos correspondientes. Del 26 al 30 de abril, se llevó a cabo un curso-taller de capacitación para los responsables elegidos de los Centros de Convivencia, en las que participaron Organizaciones de la Sociedad Civil, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la coordinación de Salud Mental de Ciudad Juárez y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. El Gobierno del Estado, a través de su área de atención a la Salud Mental, cuenta con la plantilla de pacientes seleccionados (105) para ingresar a los Centros de Convivencia. En conjunto con SEDESOL se consideraron 3 espacios públicos para la construcción de los centros de convivencia para la reinserción social de adultos (Parajes del Sur, Riveras del Bravo y Francisco Villarreal). El proyecto se encuentra en revisión actualmente en los Servicios de Atención Psiquiatría de la Secretaría de Salud.

## Compromiso No. 52

Brindar servicio a la población que requiera atención y apoyo psicológico por medio del 01800 4727835 con capacidad para dar 4,000 consultas telefónicas a la semana.

### META A 100 DÍAS

Inicio de operación del servicio en marzo de 2010. Realizar campañas de promoción del servicio.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. En marzo inició la operación del servicio y a la fecha se han recibido 490 llamadas. Se realizaron diversas campañas de promoción del servicio en radio, medios impresos, Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones de salud y Policía Municipal.

Durante el mes de mayo, se ofreció, de manera especial (a través de una plática de sensibilización) apoyo psicológico a elementos de las corporaciones policíacas, así como a sus familiares.

## Compromiso No. 53

Construir y operar una plataforma única de datos, equipamiento, infraestructura e intervenciones de la estrategia “Todos Somos Juárez” para fortalecer la toma de decisiones.

### META A 100 DÍAS

Integración de mapas de análisis espacial de equipamiento, infraestructura e intervenciones y de la estrategia “Todos Somos Juárez”.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó la integración de capas de cartografía, incluyendo equipamiento, infraestructura e intervenciones de la estrategia “Todos Somos Juárez” en conjunto con organismos locales, estatales y municipales y demás dependencias que conforman la Estrategia.

Se obtuvieron 2.5 mdp para fortalecer con equipo, capacitación y recursos humanos al Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana (a través de la Organización Panamericana de Salud).

Se continuará con el registro geoespacial de violencia y lesiones en Ciudad Juárez con información de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Se encuentra en proceso la captura de datos de violencia y lesiones durante enero y junio de 2010. Esta actividad se realizará de manera permanente durante 2010.

## Compromiso No. 54

Crear un foro virtual para jóvenes para el intercambio de experiencias e información en temas de salud.

### META A 100 DÍAS

Creación del espacio en página Web existente o bien creación de una página específica.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se creó el espacio en la página web de la Secretaría de Salud del Estado desde el mes de mayo. Actualmente se está trabajando en otra página web con los jóvenes, la cual se realizará de acuerdo a los contenidos que ellos definan.

## Compromiso No. 55

Incorporar un apartado en la estrategia municipal Joven a Joven para difundir y articular diversas acciones en materia de salud.

### META A 100 DÍAS

Puesta en marcha y operación del componente de la estrategia.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con la participación de los jóvenes en la estrategia municipal "De Joven a Joven", desde el mes de abril. El Municipio de Ciudad Juárez ha ofrecido brindar capacitación de jóvenes en las acciones que conforman esta Estrategia, destacando: prevención de adicciones; salud sexual y reproductiva; salud mental; y trastornos alimenticios y autoestima. La RED de jóvenes capacitados servirá como replicadora de dichos contenidos para orientar a otros jóvenes. Actualmente se están realizando brigadas de salud y adicionalmente se están desarrollando nuevos temas dentro del programa, que a su vez incluye el desarrollo de un modulo para recabar muestreos y estadísticas.



## Compromiso No. 56

Subrogar servicios de atención médica del Seguro Popular y la contratación de 53 médicos generales con colegiación, 53 enfermeras, 18 promotores de la salud, 12 odontólogos y 31 apoyos administrativos.

### META A 100 DÍAS

Contratación de médicos colegiados (19), enfermeras (19), promotores (9) y apoyos administrativos (14) para fortalecer el primer nivel de atención.

Determinación y negociación de tarifas con los prestadores privados de servicios de segundo nivel.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó la contratación del personal señalado, para apoyar 10 unidades médicas: Centro de Salud # 12 Juárez San Felipe; Centro de Salud # 5 (Revolución Mexicana); Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Rancho Anapra; Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Águilas de Zaragoza; Centro de Salud #10 Morelos; Centro de Salud # 9 Azteca II; Centro de Salud Bella Vista; Centro de Salud Comunitario KM. 20; Centro de Salud Galeana Juárez; y el Centro de Salud Hidalgo. Asimismo se dictaminaron y negociaron las tarifas para la prestación de servicios de segundo nivel con el prestador Salud y Desarrollo Comunitarios de Cd. Juárez, A.C. (FEMAP) desde el mes de abril. En mayo se suscribió el convenio de subrogación de servicios con dicho prestador y se realizó un taller con los prestadores de servicios del Seguro Popular, para fortalecer sus capacidades, entre ellos FEMAP.

## Compromiso No. 57

Afiliar 272,800 mil nuevos beneficiarios al Seguro Popular en Ciudad Juárez.

### META A 100 DÍAS

90,000 afiliados.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Al 28 de Junio se han afiliado entre 107 mil y 109 mil nuevos beneficiarios al Seguro Popular en Ciudad Juárez.

## Compromiso No. 58

Afiliar al Seguro Popular a menores en estado de orfandad y con capacidades diferentes.

**META A 100 DÍAS**

300 menores identificados; se afiliarán a aquellos que efectivamente se encuentren en estado de orfandad.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

**COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.** En colaboración con el DIF municipal y la Procuraduría de la Defensa del Menor, de los 300 menores identificados, 191 han sido afiliados al Seguro Popular; y los restantes ya contaban con Seguro Popular o eran derechohabientes del IMSS o ISSSTE.

## Compromiso No. 59

Iniciar operaciones en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS en sábados y domingos, en beneficio de 743,263 derechohabientes usuarios de la localidad.

**META A 100 DÍAS**

Otorgamiento de 30,000 consultas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

**COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.** A partir del 13 de febrero se iniciaron servicios en las Unidades Médicas del IMSS en sábados y domingos. A la fecha se han otorgado 37,405 mil consultas.

## Compromiso No. 60

Aumentar en 34 el número de camas de Hospitalización del Hospital General Regional No. 66 del IMSS de Ciudad Juárez.

**META A 100 DÍAS**

Incorporación de personal.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

**COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.** A la fecha ya se encuentran en funcionamiento las 34 camas adicionales.

## Compromiso No. 61

Realizar encuentros médico-quirúrgicos.

**META A 100 DÍAS**

2 encuentros médicos-quirúrgicos en Traumatología, Ortopedia, Cirugía General y Laparoscopia (150 intervenciones quirúrgicas).

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se realizaron los dos encuentros médicos-quirúrgicos programados para apoyar la realización de cirugías en Cd. Juárez a través de 22 médicos de la Delegación del Distrito Federal. El primero se llevó a cabo del 23 al 28 de abril realizándose 94 intervenciones quirúrgicas; y el segundo tuvo lugar el 21 y 22 de mayo con 24 intervenciones quirúrgicas. Las 32 cirugías restantes fueron realizadas con personal de la propia Delegación del IMSS de la localidad.

## Compromiso No. 62

Inicio de operaciones de las Unidades de Medicina Familiar del ISSSTE en sábados y domingos, beneficiando con este servicio a los derechohabientes usuarios de la localidad.

**META A 100 DÍAS**

975 consultas en fin de semana en unidades médicas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A partir del 01 de abril se iniciaron servicios en las Unidades Médicas del ISSSTE en sábados y domingos. A la fecha se han otorgado 1,261 consultas.



## Compromiso No. 63

Fortalecer el primer nivel de atención en salud con la construcción de 9 unidades: Diagnóstico de cáncer de mama, Unidad o servicios de Hemodiálisis, Unidad de atención al sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus (2), Clínica de Desintoxicación, ampliación del Centro de Salud, y construcción de dos Centros de Salud con servicios ampliados y de un Centro de Salud Mental.

### META A 100 DÍAS

Contar con programa médico arquitectónico, estudios del terreno, gestión de recursos y proyectos arquitectónicos.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Noviembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con programa médico arquitectónico, estudios del terreno, gestión de recursos y los proyectos arquitectónicos respectivos de todas las Unidades. Se cuenta con la identificación de los terrenos correspondientes. La Secretaría de Salud del Estado informó que cuentan con el terrero para la construcción del Centro de Salud que se encontraba pendiente. Actualmente se han iniciado los procesos de licitación/adjudicación de las obras de los dos centros de salud. Por lo que hace a las unidades de oncología, el estado está integrando la documentación que acredite la propiedad del terrero e igualmente está integrando los estudios de inversión de dos unidades de atención al sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus, así como de la clínica de desintoxicación y del centro de salud mental, para que se proceda a su registro en cartera en la SHCP.

## Compromiso No. 64

Operar al 100% el Hospital Infantil.

### META A 100 DÍAS

Inicio del servicio de hospitalización con 30 camas.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se inició el servicio de hospitalización con 45 camas. Se instaló el equipo de Tomografía, Radiología y Fluoroscopia. Se adquirió diverso equipo médico y quirúrgico. A la fecha el hospital cuenta con 30 médicos, 114 enfermeras. Realiza un promedio de 4 cirugías al día y se otorgan más de 100 consultas diariamente.

## Compromiso No. 65

Fortalecer el Hospital General.

META A 100 DÍAS

Contar con programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento y proyecto arquitectónico.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Abril 2011

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con el programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento y proyecto arquitectónico. Adicionalmente se suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con el Estado, en donde se transfieren 2.6 millones de pesos para la realización del Proyecto Ejecutivo. Se han realizado los términos de referencia para la contratación del proyecto ejecutivo correspondiente.

## Compromiso No. 66

Concluir obra y equipamiento del Hospital Psiquiátrico.

META A 100 DÍAS

Gestionar los recursos requeridos.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Agosto 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se ha formalizado el Convenio de Transferencia con el Gobierno del Estado, por un monto de 52 millones de pesos para la terminación de la obra y el equipamiento del hospital. Se continúa con los avances de la obra.

## Compromiso No. 67

Fortalecer el Hospital de la Mujer.

META A 100 DÍAS

Contar con un programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento y proyecto arquitectónico.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Agosto 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con el programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento y proyecto arquitectónico. Adicionalmente se suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con el Estado, en donde se disponen 2.4 millones de pesos para la realización del Proyecto Ejecutivo correspondiente. Se han realizado los términos de referencia para la contratación del proyecto ejecutivo correspondiente.

## Compromiso No. 68

Determinar la viabilidad de la construcción de un Nuevo Hospital de Segundo Nivel e identificar las posibles fuentes de financiamiento.

### META A 100 DÍAS

Determinar la viabilidad de Construcción del Nuevo Hospital de Segundo Nivel.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se ha determinado la necesidad de contar con un nuevo Hospital de Segundo Nivel con algunas Especialidades, 120 camas. En coordinación con el Colegio Médico de Cd. Juárez y la Secretaría de Salud del Estado, se realizaron diversas reuniones para determinar tanto el dimensionamiento como la cartera de servicios que tendría el hospital. Se realizarán los ajustes en el certificado de necesidad correspondiente.





## 5. EDUCACIÓN

## Compromiso No. 69

Incorporar al Programa Escuela Segura a todas las escuelas públicas de educación básica y a las primarias y secundarias privadas del municipio de Juárez (1,006 escuelas).

META A 100 DÍAS  
704 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
A la fecha se han incorporado 716 escuelas al Programa Escuela Segura, beneficiando con ello a más de 227 mil alumnos.

## Compromiso No. 70

Capacitar a la totalidad de docentes frente a grupo de secundaria (3,286) en prevención de adicciones.

META A 100 DÍAS  
1,972 docentes.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se capacitaron a 1,972 docentes en prevención de adicciones, lo que representa un avance del 60% del total de la meta.

## Compromiso No. 71

Impartir conferencias y talleres para prevenir la violencia en las 141 escuelas secundarias del municipio de Juárez.

META A 100 DÍAS  
56 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se impartieron conferencias y talleres para prevenir la violencia en 57 escuelas secundarias.

## Compromiso No. 72

Entregar en todas las escuelas primarias y secundarias del municipio de Juárez (702 escuelas) una Guía para la derivación de casos que requieren atención especializada en problemas de adicciones.

META A 100 DÍAS  
702 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se entregaron las guías para la derivación de casos que requieran atención especializada en problemas de adicciones en 702 escuelas.

## Compromiso No. 73

Otorgar 150 becas de capacitación a directivos, docentes, padres de familia o personal de apoyo de las 141 escuelas secundarias del municipio de Juárez para el curso de “Mediación de Conflictos y Prevención de la violencia y las adicciones”.

META A 100 DÍAS  
150 becas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se otorgaron 150 becas para el curso “Mediación de Conflictos y Prevención de la violencia y las adicciones”.

## Compromiso No. 74

Conformar 170 grupos corales en escuelas de educación básica para contribuir a la integración de la comunidad escolar, la convivencia armónica y el desarrollo de habilidades sociales.

META A 100 DÍAS  
119 grupos corales.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
A la fecha se han conformado 127 grupos corales.

## Compromiso No. 75

Impulsar en las 141 escuelas secundarias del municipio de Juárez la implementación de la Asignatura Estatal de Cultura de la Legalidad.

META A 100 DÍAS  
93 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La asignatura estatal de Cultura de la Legalidad se imparte en 93 escuelas secundarias. En el ciclo escolar 2010-2011 se impartirá también en las restantes 48.

## Compromiso No. 76

Fortalecer las competencias profesionales de todos los docentes de primarias del municipio de Juárez (5,932) en formación cívica y ética. La acción se llevará a cabo en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

META A 100 DÍAS  
n.a.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Agosto 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
La acción se realizará en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La acción se realizará en el periodo vacacional a través del Curso Básico.

## Compromiso No. 77

Contar en las 702 escuelas primarias y secundarias del municipio de Juárez con programas de activación física para promover estilos de vida saludables.

META A 100 DÍAS  
140 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

140 escuelas primarias y secundarias cuentan con programas de activación física.

## Compromiso No. 78

Ampliar la jornada escolar en 60 primarias públicas ubicadas en zonas críticas para incrementar las oportunidades de aprendizaje en un ambiente seguro.

META A 100 DÍAS  
12 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se tienen en operación 14 escuelas que han ampliado su jornada. Con esta acción se están beneficiando a 4,212 alumnos.

## Compromiso No. 79

Beneficiar a padres, docentes y alumnos de 70 escuelas con actividades formativas fuera del horario escolar (deportivas, culturales, recreativas y productivas).

META A 100 DÍAS  
70 escuelas con actividades formativas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se tienen en operación 70 escuelas con actividades fuera del horario escolar las cuales continuarán hasta el fin del ciclo escolar 2009-2010. Con esta acción se beneficia a 19,500 alumnos.

## Compromiso No. 80

Implementar en 30 escuelas secundarias actividades culturales, artísticas, deportivas y formativas con contenidos para prevenir la violencia y fomentar la equidad de género.

META A 100 DÍAS  
Presentación del proyecto a los 30 directores y adhesión de los 30 directores participantes. Capacitación de los 5 coordinadores regionales y locales del programa.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A partir del mes de junio se están operando 30 escuelas con jornadas sabatinas.

## Compromiso No. 81

Beneficiar a la población estudiantil de 400 escuelas mediante el Programa Encuentro Vacacional Escuela Siempre Abierta. La acción se llevará a cabo en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

META A 100 DÍAS  
n.a.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Agosto 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
La acción se realizará  
en el periodo vacacio-  
nal julio-agosto 2010.

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La acción dará inicio el 12 de julio de 2010 durante el período vacacional donde 100 escuelas concentradoras convocarán a niños y jóvenes de escuelas aledañas para participar en el Encuentro Vacacional Escuela Siempre Abierta.

## Compromiso No. 82

Conformar una orquesta infantil y juvenil para promover la formación integral de los estudiantes.

META A 100 DÍAS  
Una orquesta infantil.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se conformó una orquesta infantil, en la que participan 50 niños de 5 escuelas (2 primarias y 3 secundarias) la cual está en proceso de consolidación.

## Compromiso No. 83

Implementar un programa de fortalecimiento académico en 122 primarias y secundarias con alto riesgo de exclusión y abandono escolar.

META A 100 DÍAS  
24 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se incorporaron 24 escuelas al programa de fortalecimiento académico, implementándose redes de tutoría para la mejora del logro educativo.

## Compromiso No. 84

Apoyar a cinco organizaciones de la sociedad civil para que atiendan a 2,500 niñas, niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica.

META A 100 DÍAS  
1 organización.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Como resultado de la convocatoria, se seleccionaron seis proyectos provenientes de organizaciones de la sociedad civil.

## Compromiso No. 85

Fortalecer los servicios de apoyo de educación especial de 155 escuelas que atienden alumnos con necesidades educativas especiales.

META A 100 DÍAS  
47 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se ha proporcionado asesoría e impartido talleres para fortalecer los servicios de educación especial en 47 escuelas.

## Compromiso No. 86

Extender los servicios de educación especial a 30 escuelas primarias adicionales a la ya existentes.

META A 100 DÍAS  
10 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se ofrecen servicios de educación especial en 10 nuevas escuelas primarias. Se ha entregado material de apoyo y se han impartido talleres.

## Compromiso No. 87

Fortalecer a los 10 Centros de Atención Múltiple del municipio de Juárez para incrementar la calidad de los servicios que brindan a niños y jóvenes con discapacidad. Este fortalecimiento incluye capacitación al personal, adecuación física a través de rampas de acceso, así como apoyar en la vinculación con organizaciones y dependencias que pueden coadyuvar a satisfacer sus necesidades.

**META A 100 DÍAS**  
5 Centros de Atención Múltiple.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se han brindado asesorías e impartido talleres para fortalecer los servicios de educación especial en 5 Centros de Atención Múltiple.

## Compromiso No. 88

Ampliar a 17,000 el número de becas del Programa Oportunidades para prevenir que los alumnos de primaria y secundaria abandonen la escuela por motivos económicos.

**META A 100 DÍAS**  
8,500 becas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Se cuenta con 6,394 becarios. Se están analizando nuevas estrategias para incorporar a nuevos becarios.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se cuenta con 6,394 becarios. Se están analizando nuevas estrategias para incorporar a nuevos becarios.

## Compromiso No. 89

Impulsar en todas las escuelas públicas de educación básica (873) la conformación y fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participación Social.

META A 100 DÍAS

175 escuelas con Consejo Escolar de Participación Social conformado y con un plan de trabajo definido.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con 180 escuelas con Consejos Escolares de Participación conformados, fortalecidos y con un plan de trabajo definido.

## Compromiso No. 90

Capacitar a 120 jefes de sector, inspectores, coordinadores y supervisores para que brinden orientación y apoyo a los directores de escuela en la integración de sus planes escolares para la mejora de la seguridad y la calidad educativa.

META A 100 DÍAS

60 jefes de sector, inspectores, coordinadores y supervisores.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se capacitó a 108 jefes de sector, inspectores, coordinadores y supervisores, para que brinden orientación y apoyo a los directores de escuela en la integración de sus planes escolares para la mejora de la seguridad y la calidad educativa.

## Compromiso No. 91

Incorporar 70 escuelas adicionales al Programa Escuelas de Calidad, de manera que al final del año se tengan 301 beneficiadas por este programa.

META A 100 DÍAS

14 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se incorporaron 42 escuelas al Programa Escuelas de Calidad.

## Compromiso No. 92

Fortalecer en las 231 escuelas participantes en el Programa Escuelas de Calidad sus Programas Anuales de Trabajo para alinearlos a la Estrategia Todos Somos Juárez.

### META A 100 DÍAS

92 escuelas con Programas Anuales de Trabajo orientados a apoyar la Estrategia Todos Somos Juárez.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

171 escuelas cuentan con Programas Anuales de Trabajo orientados a apoyar la Estrategia Todos Somos Juárez.

## Compromiso No. 93

Abrir una nueva telesecundaria para atender a la población indígena y migrante.

### META A 100 DÍAS

Estudio de factibilidad concluido y ubicación definida.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Agosto 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

En el mes de abril se inició la construcción de la telesecundaria en la Colonia Tarahumara. Al 27 de junio la obra presenta un avance del 60%.

## Compromiso No. 94

Fortalecer las cuatro escuelas de educación telesecundaria del municipio de Juárez con materiales educativos, el Programa Habilidades Digitales para Todos y la Red EDUSAT.

### META A 100 DÍAS

2 telesecundarias.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
El equipamiento para fortalecer a las cuatro telesecundarias se encuentra en Ciudad Juárez, y se instalará para el inicio del próximo ciclo escolar. Se construirán nuevas aulas para la telesecundaria del Km 32 a Casas Grandes (Granjas del Progreso).

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

El equipamiento para fortalecer a las cuatro telesecundarias se encuentra en Ciudad Juárez, y se instalará para el inicio del próximo ciclo escolar. Se construirán nuevas aulas para la telesecundaria del Km 32 a Casas Grandes (Granjas del Progreso).

## Compromiso No. 95

Construir una secundaria general con 15 aulas.

META A 100 DÍAS

Estudio de factibilidad concluido y ubicación definida.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se concluyó el estudio de factibilidad y se definió que se ubicará en la colonia Paraje de San Isidro II Etapa 5.

## Compromiso No. 96

Rehabilitar 53 escuelas que presentan condiciones de infraestructura deficiente.

META A 100 DÍAS

53 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se rehabilitaron 53 escuelas que presentaban condiciones de infraestructura deficiente.

## Compromiso No. 97

Rehabilitar los sanitarios de 72 escuelas que presentan más del 50% de sus instalaciones en mal estado.

META A 100 DÍAS

72 escuelas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los sanitarios de 72 escuelas que presentaban más del 50% de sus instalaciones en mal estado fueron rehabilitados.

## Compromiso No. 98

Añadir 5,000 nuevos beneficiarios del programa “Impúlsate con Inglés.”

META A 100 DÍAS  
550 becarios.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los sanitarios de 72 escuelas que presentaban más del 50% de sus instalaciones en mal estado fueron rehabilitados.

## Compromiso No. 99

Revisar tres carreras profesionales ofrecidas por los CECATI para ajustarlas a las demandas del mercado laboral.

META A 100 DÍAS  
3 diagnósticos.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se definieron 12 diagnósticos en conjunto con los empresarios de Ciudad Juárez en las siguientes áreas: 1) Tratado de pieles para el sector automotriz; 2) Operador de línea de empaque; 3) Operador de pultrusión; 4) Reparador de dados de pultrusión; 5) Operador de extrusión; 6) Operador para la fabricación de equipo biomédico; 7) Mantenimiento a máquinas industriales; 8) Soporte técnico para máquinas de punto de venta; 9) Operador de call center; 10) Operador de máquinas de corte industrial; 11) CNC y PLC para líneas de producción; y 12) Operación de máquinas de moldeo.

## Compromiso No. 100

Incorporar a todas las escuelas estatales que soliciten ser atendidas por el Programa Construye T. En su implementación se buscará la participación de la Sociedad Civil.

META A 100 DÍAS  
Todos los solicitantes incluidos en el Programa.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Agosto 2010 con el inicio de operaciones

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se incorporaron al Programa 15 planteles que atienden a población en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo. Con esta acción se beneficiarán 18,144 alumnos.

## Compromiso No. 101

Iniciar el turno vespertino en el plantel CONALEP Cd. Juárez II.

**META A 100 DÍAS**

Promoción de Carreras y exámenes de admisión realizados.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Agosto 2010 con el inicio de operaciones

**ESTATUS DE LA META A**

100 DÍAS  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se aplicaron los exámenes de admisión el sábado 5 de junio, los cuales se encuentran en el proceso de revisión.

## Compromiso No. 102

Construir nuevas escuelas de Nivel Medio Superior

- CBETIS en la zona noroeste
- CECATI en la zona noroeste
- CECYTECH en la zona noroeste
- CONALEP en la zona suroeste
- CETIS en la zona sureste.

**META A 100 DÍAS**

Proyectos ejecutivos realizados, terrenos donados y difusión de la oferta educativa entre los jóvenes.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010. Servicios educativos operando en agosto 2010

**ESTATUS DE LA META A**

100 DÍAS  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se cuenta con la ubicación de los 5 nuevos planteles. Se inició la selección del nuevo personal docente y directivo de los planteles además de que se han identificado los espacios en donde temporalmente se impartirán las clases hasta que finalice la construcción de los planteles. Adicionalmente se han iniciado los procesos de ingreso de nuevos estudiantes para el Ciclo Escolar 2010-2011.

## Compromiso No. 103

Ampliar el número de becas para estudiantes que actualmente cursan la educación media superior y ofrecer becas para los alumnos de los planteles que serán construidos.

**META A 100 DÍAS**

Al menos 2,000 becas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Marzo 2010 para alumnos del ciclo 2009-2010 y diciembre para los del ciclo 2010-2011

**ESTATUS DE LA META A**

100 DÍAS  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se otorgaron 5,383 nuevas becas a estudiantes que actualmente cursan la educación media superior en el Ciclo 2009-2010. Para el Ciclo 2010-2011, se ha diseñado la convocatoria y, previo a su lanzamiento, ya se promocionan los apoyos del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes para el Nivel Medio Superior entre la población estudiantil del nivel secundaria.

## Compromiso No. 104

Evaluar la posibilidad de construir un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres en la zona centro de la ciudad.

META A 100 DÍAS

Reporte final con resultado de evaluación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Marzo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó la evaluación y reporte sobre la base de un estudio de factibilidad elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis de datos e informes, etc. Esta evaluación será entregada al Consejo Ciudadano de Educación, Cultura y Deporte.

## Compromiso No. 105

Revisar nuevos modelos educativos para la reinserción socioeducativa de jóvenes.

META A 100 DÍAS

Reporte final con resultado de evaluación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Marzo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó un reporte sobre las opciones vigentes en la Ciudad, sus contenidos, metodologías, etc, el cual se encuentra en análisis.

## Compromiso No. 106

Revisión del esquema de subsidios a preparatorias colectivas.

META A 100 DÍAS

Reporte final con resultado de evaluación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Marzo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó un reporte sobre la base de un estudio elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis de datos e informes, legislaciones nacionales y locales, etc., el cual se encuentra en análisis.

## Compromiso No. 107

Ampliar la cobertura de becas: 1,600 nuevas becas del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

META A 100 DÍAS  
Becas otorgadas.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Abril 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se realizó un reporte sobre la base de un estudio elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis de datos e informes, legislaciones nacionales y locales, etc., el cual se encuentra en análisis.

## Compromiso No. 108

Ampliar la cobertura de becas: 1,000 becas de Servicio Social y 1,000 becas de Vinculación.

META A 100 DÍAS  
Becarios seleccionados.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Junio 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se otorgaron 1,354 becas (882 de Servicio Social y 672 de Vinculación). El listado de becarios beneficiados ya fue publicado en el portal "Becanet Superior Cd. Juárez" (<http://www.becanetsuperiorjuarez.sep.gob.mx:7082/becanet/index.jsp>).

## Compromiso No. 109

Fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones de educación superior de Ciudad Juárez mediante el financiamiento a proyectos prioritarios.

META A 100 DÍAS  
Recepción de Proyectos.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Septiembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se financiaron 2 proyectos en el marco del PADD: P'KETECUIDES: Intervención para Promover la Educación en Salud entre la Población Estudiantil de la UACJ-cuidado de sí mismo y adicciones- con un monto de 725 mil pesos; y Sustentabilidad Ambiental y Seguridad en las Instituciones de Educación Superior en Ciudad Juárez, con la cantidad de 900 mil pesos. Ambos proyectos fueron pagados el 26 de mayo de 2010. Actualmente se están evaluando nuevos proyectos.

## Compromiso No. 110

Concluir la construcción de un edificio multifuncional en el nuevo campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

META A 100 DÍAS  
90% de avance en la obra.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Julio 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se presenta un avance del 97% en la construcción del edificio.

## Compromiso No. 111

Ampliar el Campus Principal de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

META A 100 DÍAS

Obras en proceso de licitación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Primer trimestre 2011.  
Servicios educativos operando en agosto de 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la realización de la obra.

## Compromiso No. 112

Nueva Unidad de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) en la zona Norponiente.

META A 100 DÍAS

Obras en proceso de licitación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Primer trimestre 2011.  
Servicios educativos operando en agosto de 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la realización de la obra.

## Compromiso No. 113

Nueva Unidad del Instituto Tecnológico en la Ciudad del Conocimiento.

META A 100 DÍAS

Obras en proceso de licitación.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Primer trimestre 2011.  
Servicios educativos operando en agosto de 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la realización de la obra.

## Compromiso No. 114

Incorporar a 750 nuevos alumnos al Sistema de Universidad Abierta y a Distancia.

META A 100 DÍAS

Definición de la ubicación de los 4 Centros de Apoyo Universitario.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Primer trimestre 2011.  
Servicios educativos operando en agosto de 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se definieron 4 Centros de Apoyo Universitario. En la dirección electrónica de Educación Superior Abierta y a Distancia [www.abiertayadistancia.sep.gob.mx](http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx), los jóvenes juarenses pueden ver lo relacionado a esta modalidad de educación superior.

## Compromiso No. 115

Conformar el Consejo Local de Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector productivo.

META A 100 DÍAS

Conformación y operación del Consejo.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. El Consejo de Vinculación conformó diferentes mesas de trabajo con sus respectivos responsables: 1) Integración Comunitaria: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 2) Capacitación: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; 3) Cultura Emprendedora: Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez; y 4) Innovación y Servicios Tecnológicos, para apoyar a la Sociedad juarense: COPAR-MEX Y LA FESE.

## Compromiso No. 116

Impulsar la conformación de Incubadoras de empresas y la capacitación de los gestores de vinculación:

- 1 incubadora en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
- 1 incubadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- 100 personas capacitadas.

META A 100 DÍAS

2 Incubadoras conformadas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Octubre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se activaron las Incubadoras de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

Las tres incubadoras han impartido capacitación para que los ciudadanos presenten proyectos de incubación:

- En la UACJ se han llevado a cabo tres cursos de capacitación a más de 100 personas emprendedoras en las siguientes temáticas: a) Información General de la incubadora; b) Cómo elaborar un Plan de Negocios; y c) La importancia de ser emprendedor.
- En la UTCJ se llevó a cabo el taller de capacitación para el "Modelo Jóvenes Emprendedores". En mayo 2010 involucró a 10 consultores de la Incubadora y posteriormente a 333 estudiantes y comunidad en general.
- En el ITCJ, inició el proceso de capacitación a emprendedores con 3 grupos de 30 jóvenes cada uno para registrar un total de 90 jóvenes capacitados en el tema emprendedor.

## Compromiso No. 117

Rehabilitar el Museo INBA.

META A 100 DÍAS  
Obra en curso.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Octubre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Continúan los trabajos de rehabilitación del museo.

## Compromiso No. 118

Rehabilitar el cine Victoria.

META A 100 DÍAS  
Obra de rehabilitación consensuada.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Octubre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
En acuerdo con las autoridades locales y federales, el compromiso fue modificado. Se rehabilitará el teatro Benito Juárez.

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
El Municipio entregó el proyecto ejecutivo al Instituto Chihuahuense de la Cultura. Los trabajos iniciarán con recursos locales.

## Compromiso No. 119

Rehabilitar el teatro del IMSS.

META A 100 DÍAS  
Obra en curso.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Octubre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Continúan los trabajos de rehabilitación del teatro del IMSS.

## Compromiso No. 120

Readecuar el edificio de la antigua aduana para el Museo de la Revolución.

META A 100 DÍAS  
Obra en curso.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Octubre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Continúan los trabajos de rehabilitación.

## Compromiso No. 121

Completar acervos de seis bibliotecas públicas.

META A 100 DÍAS  
Colecciones en servicio.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se entregaron nuevas colecciones a 6 bibliotecas públicas, entregándose en promedio 417 nuevos libros por biblioteca.

## Compromiso No. 122

Mejorar el equipamiento tecnológico en doce bibliotecas.

**META A 100 DÍAS**  
Salas digitales en siete bibliotecas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se entregaron a 7 bibliotecas públicas entre 3 y 5 nuevas computadoras.

## Compromiso No. 123

Convertir una biblioteca pública en Biblioteca Modelo, la cual cuenta con servicios habilitados para todo el público, así como actividades y materiales para toda la familia.

**META A 100 DÍAS**  
Elaboración del plan en conjunto con el municipio.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. La biblioteca pública Benito Juárez fue transformada en Biblioteca Modelo, dotándosele de nuevo mobiliario, 12 computadoras y televisión, y su acervo fue reforzado con 3,120 nuevos libros.

## Compromiso No. 124

Iniciar operación en dos nuevas bibliotecas.

**META A 100 DÍAS**  
Definición de ubicación.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Se cuenta con nuevas propuestas para la ubicación de las bibliotecas, las cuales están siendo analizadas por las autoridades municipal y federal.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se cuenta con nuevas propuestas para la ubicación de las bibliotecas, las cuales están siendo analizadas por las autoridades municipal y federal.

## Compromiso No. 125

Coadyuvar con el municipio para la creación de una instancia municipal para la promoción de la cultura.

**META A 100 DÍAS**  
Acompañamiento para la definición del proyecto de creación.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Septiembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se entregó al municipio un documento con recomendaciones para la creación de una instancia municipal promotora de la cultura.

## Compromiso No. 126

Asesorar a la autoridad municipal en la revisión de su marco normativo en relación con la planeación y desarrollo de espacios culturales.

META A 100 DÍAS  
Revisión concluida.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Septiembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se entregó al municipio una revisión de su marco normativo en relación con la planeación y desarrollo de espacios culturales.

## Compromiso No. 127

Formar al personal que promoverá actividades culturales en el municipio.

META A 100 DÍAS  
Proyecto de formación.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Septiembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se entregó al municipio un proyecto de formación de promotores culturales.

## Compromiso No. 128

Realizar 60 proyectos de participación comunitaria para detectar artistas locales y 82 eventos artísticos de fin de semana para difundir estos talentos.

META A 100 DÍAS  
16 eventos y 100% de los proyectos comunitarios.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
Se han realizado 29 actividades en circuitos artísticos a través de la estrategia "La Cultura Vive" en las colonias: Riveras del Bravo Etapa II, Tierra Nueva II, Horizontes del sur, Parajes del sur, Manuel J. Clouthier, Parajes de Oriente, Granjero / Oasis, Héroes de la Revolución, Colinas de Juárez, Alcaldes y Hacienda de las Torres.

Se desarrollan 16 proyectos de intervención cultural comunitaria y se dictaminaron 29 más, los cuales iniciarán el 5 de julio.

## Compromiso No. 129

Crear un banco de datos de artistas y promotores locales.

META A 100 DÍAS  
Padrón de artistas locales y regionales.

FECHA DE CONCLUSIÓN  
Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A  
100 DÍAS  
CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se conformó el padrón, el cual se encuentra en actualización constante.

## Compromiso No. 130

Crear diez bandas sinfónicas infantiles y juveniles en sectores de mayor vulnerabilidad.

META A 100 DÍAS

Formulación de proyecto de creación de las bandas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con el proyecto terminado y se están llevando a cabo las gestiones administrativas para la creación de las bandas sinfónicas.

## Compromiso No. 131

Difundir a nivel nacional el trabajo de artistas locales.

META A 100 DÍAS

Difusión de artistas juarenses con los institutos de cultura de las 32 entidades federativas.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se cuenta con la información de los artistas juarenses para ser promovidos en las distintas instancias de cultura y festivales del país.

## Compromiso No. 132

Difundir la diversidad étnica de Ciudad Juárez para fomentar su valoración.

META A 100 DÍAS

Definición del programa de actividades.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La Unidad Regional de Culturas Populares llevará a cabo un programa de difusión permanente de la diversidad étnica local.

## Compromiso No. 133

Fomentar la presentación de proyectos colectivos para la preservación de la cultura, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, y del Programa de Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

META A 100 DÍAS

35 apoyos financieros entregados.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

La dictaminación de los proyectos presentados se llevará a cabo la última semana de junio.

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La dictaminación de los proyectos se llevará a cabo la última semana de junio.

## Compromiso No. 134

Especializar a pasantes de la Carrera de Educación Física para activar a la población en los espacios deportivos y comunitarios y en escuelas de tiempo ampliado.

**META A 100 DÍAS**  
250 estudiantes capacitados.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se han concluido 2 de las 5 fases de la capacitación de 250 estudiantes de la carrera de Educación Física. La próxima sesión será impartida a través de la nueva modalidad de educación a distancia.

## Compromiso No. 135

Realizar jornadas de activación en espacios públicos y centros deportivos.

**META A 100 DÍAS**  
10,000 personas activadas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Junio 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se han activado 10,000 personas mediante diversas actividades deportivas como jornadas de activación física semanales, paseos ciclistas, carreras de 5 y 10k, entre otros.

## Compromiso No. 136

Rehabilitar 5 gimnasios y 10 espacios deportivos del municipio.

**META A 100 DÍAS**  
30% de avance en las obras.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Continúan los trabajos de rehabilitación, contando con un avance del 35%.

## Compromiso No. 137

Rehabilitar 5 gimnasios y 10 espacios deportivos del municipio.

**META A 100 DÍAS**  
40% de avance en las obras.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se dotaron dos espacios públicos con gimnasios al aire libre y dos más se encuentran en proceso. Iniciaron obras en dos escuelas, donde se trabajará en la plancha de concreto para basquetbol, futbol y voleibol.

## Compromiso No. 138

Construir una cancha para fútbol americano en el CBETIS 128.

**META A 100 DÍAS**  
Cancha concluida.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se concluyó la cancha, llevándose a cabo el primer partido el sábado 29 de mayo con la participación de la comunidad.

## Compromiso No. 139

Construir un centro deportivo comunitario en Villas Salvarcar.

**META A 100 DÍAS**  
50% de avance en las obras.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Se concluyó con las obras de limpieza y alineación del terreno. Se dio inicio a la construcción de las áreas deportivas.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se concluyó con las obras de limpieza y alineación del terreno. Se dio inicio a la construcción de las áreas deportivas.

## Compromiso No. 140

Evaluar la viabilidad de construir espacios deportivos diversos.

**META A 100 DÍAS**  
Ubicación y selección de espacios.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se ubicó y seleccionó en el Parque Central Oriente el espacio para la construcción de una alberca semiolímpica, y se realizó el proyecto ejecutivo.





## 6. DESARROLLO SOCIAL

### Compromiso No. 141

Incrementar el acceso de las Organizaciones No Gubernamentales de Ciudad Juárez a los recursos del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

**META A 100 DÍAS**

Lanzamiento de convocatoria.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se han dictaminado los proyectos ganadores de esta Convocatoria, los resultados ya se encuentran publicados en la página del INDESOL.



## Compromiso No. 142

Rehabilitar, ampliar y equipar 12 Espacios Públicos.

**META A 100 DÍAS**

Inicio de obra en 6 Espacios Públicos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se han iniciado obras en 6 espacios públicos los cuáles se concluirán a finales del 2010.

## Compromiso No. 143

Rehabilitar, ampliar y equipar:

- el Parque Manuel J. Clouthier
- el Parque Parajes del Sur
- el Parque Oasis Revolución.

**META A 100 DÍAS**

Inicio de obra el 15 de abril.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Julio 2010 (parques Manuel J. Clouthier y Parajes del Sur). Diciembre 2010 (Parque Oasis Revolución).

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Las obras iniciaron el 15 de abril en estos espacios. Se entregarán los parques Manuel J. Clouthier y Parajes del Sur en la segunda quincena de julio.

## Compromiso No. 144

Constituir el Patronato “Pro Espacios Públicos de Juárez” con la participación del sector empresarial para garantizar la viabilidad financiera y operativa de los espacios públicos.

**META A 100 DÍAS**

Instauración y primeras 4 Sesiones.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**

**CONCLUIDO**

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

El Patronato se encuentra activo en funciones y en proceso de constitución legal.

## Compromiso No. 145

Crear una mesa de trabajo sobre movilidad integral en Juárez con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para definir las estrategias y acciones prioritarias de planeación y movilidad urbana integral.

META A 100 DÍAS

Instauración y primeras sesiones.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

La mesa se ha constituido y trabaja sobre la agenda definida con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y en colaboración con el Centro de Transporte Sustentable.

## Compromiso No. 146

Realizar obras de pavimentación de 200,000 m<sup>2</sup>.

META A 100 DÍAS

Pavimentación de 42,000 m<sup>2</sup>.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Diciembre 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Se tiene un avance de más de 65,000 m<sup>2</sup> de pavimentación en tres colonias: Plutarco Elías Calles, Ampliación Plutarco Elías Calles y Manuel J. Clouthier.

## Compromiso No. 147

Buscar mecanismos que fomenten la cultura urbana y ecológica en los espacios públicos: prácticas de reciclado de basura, recuperación de arroyos, diques, acequias, canalización de drenes y filtración de agua al subsuelo.

META A 100 DÍAS

Incorporar los elementos viables de esta propuesta en los planes ejecutivos de los espacios públicos recuperados en 2010.

FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS

CONCLUIDO

AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los elementos viables de esta propuesta han sido implementados en los proyectos ejecutivos de los espacios públicos en recuperación.

## Compromiso No. 148

Incorporar a 13,000 familias adicionales al programa Oportunidades para llegar a 25,000 familias beneficiadas.

**META A 100 DÍAS**  
Incorporación del 100% de la meta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Abril 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se ha rebasado la meta de incorporación al padrón de Oportunidades, beneficiando así a más de 25,000 familias en Ciudad Juárez.

## Compromiso No. 149

Analizar la propuesta de fortalecer a las dependencias de atención a los grupos vulnerables, como los adultos mayores, a través de instancias como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

**META A 100 DÍAS**  
Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.

## Compromiso No. 150

Evaluar la ampliación de los programas de intervención en los polígonos de pobreza que incluyan opciones productivas y atención a grupos vulnerables.

**META A 100 DÍAS**  
Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.

## Compromiso No. 151

Mejorar 5,000 viviendas en zonas de marginación.

**META A 100 DÍAS**  
Mejoramiento de 500 viviendas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Concluido el mejoramiento de 250 viviendas y las 250 restantes quedarán concluidas el 30 de junio.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se han concluido mejoramientos en 250 viviendas y se encuentran en proceso el resto de los primeros 500 mejoramientos; los trabajos de mejoramiento se llevan a cabo en su totalidad a través de compañías constructoras locales. La fecha de conclusión de este compromiso será el 30 de Junio.

## Compromiso No. 152

Rescatar y rehabilitar 4,300 viviendas que se encuentran deshabitadas.

**META A 100 DÍAS**  
500 viviendas rehabilitadas.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
31 de diciembre de 2012  
(Al 31 de diciembre de 2010 la meta es de 1,000 viviendas)

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
Concluida la reasignación de 227 y las restantes quedarán concluidas el 30 de julio.

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se han reasignado 227 viviendas de las primeras 500 programadas. La fecha de conclusión de este compromiso es el 30 de Julio.

## Compromiso No. 153

Solucionar la problemática de pago de 15,000 acreditados del Infonavit.

**META A 100 DÍAS**  
4,000 acreditados atendidos.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
Se ha solucionado la problemática de pago de más de 5,000 acreditados.

## Compromiso No. 154

Analizar la propuesta de construcción y financiamiento de casas ecológicas de bajo costo para aquellas familias que no tienen acceso a mecanismos formales de crédito.

**META A 100 DÍAS**  
Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**  
Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A 100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**  
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.

## Compromiso No. 155

Analizar el fomento de micro-proyectos de construcción de viviendas en espacios intra-urbanos promoviendo la densificación urbana.

### META A 100 DÍAS

Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.

## Compromiso No. 156

Establecer una mesa de trabajo con los gobiernos locales para identificar las zonas de riesgo natural y con problemas en la tenencia de la tierra, para ofrecer alternativas de reubicación o acciones de mitigación.

### META A 100 DÍAS

Establecer mesa de trabajo.

### FECHA DE CONCLUSIÓN

Mayo 2010

### ESTATUS DE LA META A

100 DÍAS  
CONCLUIDO

### AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010

Esta mesa sesionó y definió criterios para la selección de las colonias de atención prioritaria.



## Compromiso No. 157

Ampliar la Red de Estancias Infantiles en 40 nuevas estancias.

**META A 100 DÍAS**

10 Estancias Infantiles nuevas en operación.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Diciembre 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

Se encuentran en operación 10 Estancias Infantiles nuevas ubicadas en zonas de atención prioritaria y se encuentran en proceso de apertura otras 10.

## Compromiso No. 158

Incrementar en 786 espacios el número de beneficiarios en las guarderías del IMSS.

**META A 100 DÍAS**

Otorgar 786 espacios adicionales a los derechohabientes.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se han otorgado 1,173 espacios a los derechohabientes en las guarderías del IMSS en Ciudad Juárez, superándose la meta en un 150%.

## Compromiso No. 159

Analizar nuevas vías para ampliar las becas de SEDESOL para niñas y niños mayores de 4 años, para que continúen en las estancias incluyendo los Centros Municipales de Bienestar Infantil.

**META A 100 DÍAS**

Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.

## Compromiso No. 160

Analizar la propuesta de apoyo de empresas locales en la provisión de desayunos escolares.

**META A 100 DÍAS**

Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

Mayo 2010

**ESTATUS DE LA META A**

**100 DÍAS**  
CONCLUIDO

**AVANCE AL 28 DE JUNIO DE 2010**

El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta fue entregado y aprobado por el consejo ciudadano.